

Принято
На педагогическом совете
Протокол № 3 от 24.01.2025

Утверждено
Заведующий МБДОУ №1
Приказ № 3 от 24.01.2025
Т.Н.Ташова *Ташова*



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Северо-Енисейский детский сад № 1»
663282, Красноярский край, гп Северо-Енисейский, ул. Карла Маркса, 24
Тел. 8(391-60) 22-0-15 E-mail: sad1.se@yandex.ru

Календарный план реализации муниципального проекта «Потенциал Сибири – возможности для развития страны» в МБДОУ № 1

Мероприятия	сроки	Ответственные	Результат
1.нормативно-правовое направление			
Создание приказа об организации инновационной деятельности в ДОУ	январь 2025	Ташова Т.Н.- заведующий	Приказ
2.организационное направление			
Создание рабочей группы по организации инновационной деятельности в ДОУ	январь	О.В.Гейман старший воспитатель	Проект реализации инновационной деятельности в ДОУ
2.1. организационно-информационное направление			
Размещение информации на сайте ДОУ. Освещение мероприятий по развитию инженерно-технической образовательной среды на протяжении реализации проекта.	ежемесячно	К.С. Никифорова	Информационный материал

2.2. организационно – методическая деятельность

				Результаты диагностики
Выявление профессиональных дефицитов педагогов по вопросам формирования и развития инженерно-технической грамотности воспитанников	Февраль-март 2025	О.В.Гейман воспитатели		
Развитие методической компетентности педагогов в области технического творчества детей дошкольного возраста через организацию повышения квалификации	1 квартал	О.В.Гейман		Получение сертификатов и удостоверений о повышении квалификации.
Прохождение КПК для работы по Инновационной программе:				
Формирование основ технической грамотности воспитанников, отдельных видов технической деятельности и технической компетентности воспитанников, связанной с использованием технических умений в специфических для определённого возраста видах детской деятельности	В течении проекта	воспитатели		Получение сертификатов о результатах участия в конкурсах
Совместная деятельность с родителями через организацию семинаров, тематических выставок	В течении проекта	О.В.Гейман воспитатели		
Организация социального взаимодействия с партнерами и общественностью	В течении проекта	О.В.Гейман воспитатели		Экскурсии Совместные проекты
Программно-методическое обеспечение				
Работа с методическим обеспечением Проекта и разработка на его базе форм планирования для организации непрерывного образовательного процесса.	1 квартал	О.В.Гейман		Разработаны формы планирования для организации непрерывного образовательного процесса по реализации Проекта
Разработка мониторинга качества достижения образовательных результатов по инженерно- технической направленности	1 квартал	О.В.Гейман		Аналитический результат
Материально-техническое				
Анализ стартового ресурсного обеспечения		О.В.Гейман		Аналитическая справка
Создание педагогически целесообразной развивающей среды.				Обогащение предметно развивающей среды для реализации на практике технологии. Создание условий, стимулирующих детскую инициативу, творчество для совместной деятельности взрослых и детей на основе ИТ-технологии.

4. Реализационное направление			
Участие в мероприятиях по ранней профориентации организованных РУО при взаимодействии с отделом культуры	Согласно плана	О.В.Гейман	Мониторинг личностного развития воспитанников
Участие в традиционном муниципальном фестивале «Дети. Творчество. Техника.»	Согласно плана ДЮЦ	О.В.Гейман воспитатели	Сертификат
Продолжать сотрудничество с ДЮЦ при реализации программы дополнительного образования для развития интереса дошкольников к инженерно-техническим технологиям и конструктивной деятельности	Согласно плана ДЮЦ	О.В.Гейман воспитатели	Соглашение о взаимодействии

Заведующий МБДОУ № 1

Т.Н.Ташова

Т.Н.Ташова